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Aðdragandi og tilurðAðdragandi og tilurð

Ferðamálaáætlun 2006 - 2015
• Samgönguráðherra ákvað haustið 2003 að láta í fyrsta 

sinn vinna tillögu að ferðamálaáætlun til 10 ára
• Aðferðafræði – sbr. samgönguáætlun
• Ráðherra hafði á árunum 2000-2003  látið vinna 

skýrslur um afmarkaða grunnmálaflokka 
ferðaþjónustunnar sem undanfara áætlunarinnar

• Unnið var því að undirbúningi áætlunarinnar með 
vinnslu á miklu magni undirgagna og söfnun 
upplýsinga
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Aðdragandi og tilurðAðdragandi og tilurð

• Helstu grunnskýrslur
– Auðlindin Ísland
– Menningartengd ferðaþjónusta
– Heilsutengd ferðaþjónusta
– Íslensk ferðaþjónusta - Framtíðarsýn

• Að auki margar fleiri, s.s. skýrsla Hagfræði-
stofnunar HÍ um flug- og ferðaþjónustu á
Íslandi.
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Form Form áæáætlunarinnartlunarinnar

• Samanþjöppuð þingsályktunartillaga
• Viðamikil greinargerð og fylgiskjöl
• Megináætlun til 10 ára
• Aðgerðaáætlun er tekur til 5 ára

• Markmið og leiðir
• Skýr ábyrgð framkvæmdaaðila

• Ný aðgerðaáætlun verði gerð árið 2009
er taki til áranna 2011 - 2015
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ÁæÁætlunintlunin

Meginmarkmið
ferðamálaáætlunar 2006 – 2015:

– Náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska 
verði ráðandi þættir í þróun íslenskra ferðamála.

– Tryggð verði samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar 
sem stuðli að hámarksafrakstri í greininni.

– Álag vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og 
íbúa þess og verði innan þolmarka í samræmi við 
niðurstöður rannsókna.

– Ímynd Íslands sem ferðamannastaðar verði byggð 
upp og varin.
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Sett voru fram markmið og leiðir í tíu 
undirflokkum sem tóku til:

• Rekstrarumhverfis
• Kynningarmála
• Laga og reglna
• Nýsköpunar/Þróunar
• Rannsókna

• Grunngerðar
• Fjölþjóðasamstarfs
• Gæða- og öryggismála
• Umhverfismála

Menntunarmála
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• Aðgerðaáætlun

– Aðgerðir settar fram fyrir hvern málaflokk

• Tímasettar
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Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

Í samræmi við áætlunina voru í
febrúarmánuði 2006 skilgreind 12 
verkefni í fyrsta áfanga áætlunarinnar 
og hafin vinna við þau.
Fjöldi verkefna er í eðli sínu án 
upphafs og endis og í sívinnslu



Magnús Oddsson, ferðamálastjóri

Ferðamálaáætlun
2006 – 20I5

Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

1. Skilgreining á lágmarkskröfum til 
upplýsingamiðstöðva og auðkenni þeirra.

Verkefninu lauk í sumar og liggur þessi 
skilgreining því fyrir
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Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

2. Þarfagreining um nauðsynlegar 
rannsóknir í ferðaþjónustu.

Verkefninu er lokið og Ferðamálastofa 
mun í framhaldinu  gera tillögu um 
forgangsröðun  rannsókna og senda 
ráðuneytinu.
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3. Úttekt á stöðu deiliskipulags á fjölsóttum 
ferðamannastöðum.

Verkefninu lauk í sumar og er nú unnið að 
forgangsröðun vegna þeirra staða sem 
ekki eru með deiliskipulag.
Verklok þess hluta: 1. janúar 2007
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Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

4. Samanburður á rekstrarumhverfi 
ferðaþjónustu á Íslandi og öðrum 
Norðurlöndum

Verkefnið er í vinnslu hjá verktaka í
Danmörku og áætluð verklok eru í janúar 
2007
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5. Flokkun ráðstefnuaðstöðu

Skoðaðir hafa verið nokkrir staðlar m.a 
Horesta,sem hefur verið þýddur.
Þetta verður á næstu vikum unnið nánar 
þ.e. útfærsla og staðfæring í samvinnu við 
greinina.
Verði tilbúinn til notkunar á árinu 2007
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Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

6. Gæðakönnun meðal innlendra og 
erlendra ferðamanna.

Könnun meðal innlendra ferðamanna 
lokið. Ekki farið í könnun meðal erlendra 
2006 enda slík könnun í gangi hjá SAF
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7. Rannsóknir á áhrifum nýsköpunar á vöxt 
í ferðaþjónustu.

Þetta verkefni er enn á undirbúningsstigi 
og óljóst um verklok
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8. Stofnun gagnamiðstöðvar um tölfræði og 
rannsóknir í ferðaþjónustu.

Mjög viðamikið verkefni vegna 
hugbúnaðar/ samninga við eigendur 
gagna o.fl.
Verklok eru áætluð 1. apríl 2007



Magnús Oddsson, ferðamálastjóri

Ferðamálaáætlun
2006 – 20I5

Staða verkefna fyrsta Staða verkefna fyrsta áársrs

9. Einföldun á kvartanaferli fyrir ferðamenn.
Hægt verði að koma kvörtunum rafrænt á
framfæri á einföldu formi.

Verkefninu að ljúka. Slíkt form er komið á
vef Ferðamálastofu til notkunar fyrir 
neytendur.
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10. Rafrænt bókunarkerfi fyrir íslenska 
ferðaþjónustu.

Staða verkefnis er sú að farið er að 
“prufukeyra” á erlendum vef 
Ferðamálastofu.
Gert ráð fyrir að opnað verði fyrir rafrænar 
bókanir á öllum ( 12)  vefsvæðum 
Ferðamálastofu í byrjun árs 2007
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11. Samstarf við Almannavarnir um 
nauðsynlega þjónustu við ferðamenn.

Samstarf er hafið við almannavarnardeild 
Ríkislögreglustjóra um nauðsynlega 
þjónustu. Í reynd eru engin verklok sem 
slík.
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12. Markaðsrannsóknir.

Í Ferðamálaáætluninni er gert ráð fyrir 
markaðsrannsóknum á okkar helstu 
markaðssvæðum svo og á nýjum.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir stöðu 
ýmissa markaðsrannsókna nýlegra og 
væntanlegra
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Staða markaðsrannsStaða markaðsrannsóóknakna

Nokkar nýlegar rannsóknir hafa verið 
gerðar á erlendum mörkuðum með vísan til 
Íslands. Þær stærstu hafa verið unnar í N-
Ameríku og í Evrópu á vegum  verkefnisins 
Iceland Naturally. 
Því má segja að með markaðskönnun IN í
Evrópu og  N- Ameríku liggi fyrir nýlegar 
niðurstöður á þessum stærstu 
markaðssvæðum okkar
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Staða markaðsrannsStaða markaðsrannsóóknakna

Í ferðamálaáætlun er gert ráð fyrir að gera 
markaðsrannsóknir á fjarmörkuðum okkar, 
sem nauðsynlegs undanfara almennrar 
markaðsvinnu fyrir Ísland.

Á næstu vikum verða kynntar niðurstöður 
markaðsrannsóknar sem hefur verið unnin í
Asíu fyrir Norðurlöndin í heild þar sem þó er 
spurt um hvert land fyrir sig  og var 
rannsóknin kostuð af tekjum Ferðamálaráðs 
Norðurlanda
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Staða markaðsrannsStaða markaðsrannsóóknakna

Þá eru nýlega komnar niðurstöður úr 
sameiginlegri markaðsrannsókn 
Norðurlandanna í Póllandi.

Þá hafa í ár verið unnar 
markaðsrannsóknir á Indlandi og í
Rússlandi á fyrir aðildarríki ETC og kostað 
af þeim.
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10 10 áára verkefnalistira verkefnalisti

Hér hefur aðeins verið farið yfir stöðu 
þeirra 12 verkefna úr aðgerðaráætlun sem 
voru sett fyrst í vinnslu hjá Ferðamálastofu 
fyrsta ár áætlunarinnar.

Í sumum tilfellum þarf síðan að taka 
ákvarðanir um aðgerðir byggðar á
niðurstöðum verkefnanna
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10 10 áára verkefnalistira verkefnalisti

Nokkur verkefni sem eru í áætluninni og er 
þegar lokið eða í farvegi annars staðar en hjá
Ferðamálastofu:
Endurskoðun laga um skipulag ferðamála
Tryggt verði aðgengi að hröðu 
fjarskiptaneti við fjarnám
Sameining leyfa í veitingarekstri
Hagstofunni verði falin gerð hliðarreikninga 
við þjóðhagsr. (Satellite Account)
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10 10 áára verkefnira verkefni

Áfram verður haldið með listann og í
febrúar 2007 verður listi næstu 12 mánaða 
kynntur og tímasettur með hliðsjón af því
hvaða ný verkefni hafa orðið til vegna 
niðurstaðna eða breyttra aðstæðna.
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Verkefnalistinn hefur þegar á fyrsta ári tekið 
breytingum í takt við þróun greinarinnar.

Á næstu 9 árum verða miklar breytingar á
verkefnum, enda gengið út frá því að 
Ferðamálaáætlunin lagi sig að þörfum 
greinarinnar við þróun ferðaþjónustunnar til 
frekari arðsemi fyrir greinina og þjóðarbúið



Magnús Oddsson, ferðamálastjóri

Ferðamálaáætlun
2006 – 20I5

Sameiginlegt verkefniSameiginlegt verkefni

Okkar hlutverk í sameiningu að tryggja 
framkvæmd áætlunarinnar því þar eru 
gerðar kröfur til allra aðila:
Stjórnvalda
Greinarinnar
Neytenda
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20062006--20152015

STÆRSTA VERKEFNI 
FERÐAMÁLAÁÆTLUNAR 2006-2015
ER ÞVÍ:

SAMSTARF OKKAR ALLRA AÐ NÁ
SETTUM MARKMIÐUM


